

CRCK AURA - Commission ESIND - Réunion du 18/09/2026
Relevé de décisions, compte rendu et tour d'horizon des
dossiers en cours.



Présents : Yves LECAUDE, Philippe CAILLEBOTTE, Patrick OROSZ, Jean-Christophe BOIVIN, Bernard JACQUOT

Excusés :

Diffusion : Commission ESIND - Comité directeur - Gardiens de Rivière – Newsletter

Liens utiles :

- [ESIND Contacts](#)
- [Liste AURA des clubs labellisés Gardien de Rivière à la Mer](#)
- [Dossier spécial Gardiens de rivière](#)

Prochaine réunion : vendredi 16 octobre 2026 9h30 – 12h

Les CDCK et Gardiens de rivière sont invités à informer la commission de tout dossier nouveau à traiter. Ils sont toujours les bienvenus à nos réunions qui sont organisées en visio.

Quoi	Qui	Quand
Niveau national		
Cinq dossiers clés ont été proposé à la Commission nationale et aux VP ESIND, G Peiro, et développement, Jean Luc Rigaut (JLR) – tous restés sans réponse - • Demande de prise en compte des lâchers d'eau en Tarentaise et sur les Dranses dans la convention EDF / FFCK (lettre 22 oct 2022): • Définition des obligations des exploitants ouvrages EDF pour lever les interdictions de Navigation à l'aval des barrages – condition nécessaire à l'évolution de la réglementation en Tarentaise et Savoie et partout ailleurs en France • La réunion du 17/12 en préfecture de Savoie avec la présence de JLR a permis d'avancer sur ce point, JLR s'étant engagé à traiter le sujet avec les dirigeants de EDF (en attente du CR de cette réunion) • Proposition (juin 2025) d'une charte de représentation des sports de pagaie par les membres agréés et affiliés dans les instances de gestion de l'eau afin d'élargir notre capacité d'intervention sur les dossiers. • Proposition d'un travail sur la gestion des (sur)fréquentation sur les rivières et rivages. • Proposition (mail du 9 juillet 2025) de mise en place d'une veille nationale sur les publications officielles, DUP, AP, RAA, relatives aux sports de pagaie 21/05/2026 : En attente d'une réponse écrite aux questions qui ont été transmises au président du conseil d'administration G. Le Pallec. • Demande de reconnaissance du label Gardien de rivière sur l'extranet fédéral . • 18/09 : Relance D Massicot et Tom Bar sur ce point • Réponse Tom Bar du 21 sept : 😊		
	PO	suivi

« Nous travaillons actuellement sur le sujet des Labels FFCK. L'objectif est d'homogénéiser ces derniers : prise sur l'extranet, temporalité, valorisation... Nous avons bien tête le label GDRM. »		
CDCK74, demandes au siège fédéral : - Convention FFCK / EDF : ○ Finalement, après les mails et un demande en recommandé avec accusé de réception, Patrick à reçu, ce jour, via Jean-Luc Rigaut la convention FFCK / EDF 😊 - Contrat de délégation ministériel : ○ Patrick à téléchargé depuis le site du ministère des sports le contrat de délégation. Celui-ci a été expurgé d'un certain nombre de thématique comme ce qui concerne ESIND. Ces thématiques se trouvent reléguées dans des annexes liées au contrat de délégation. Patrick à demandé les annexes (2 mails envoyés). Patrick a reçu une réponse détaillée d'Agnes BERTHET après la séance le 22 sept. L'annexe 9 n'est pas encore disponible, selon Agnès Berthet : « Nous sommes actuellement en discussion avec la direction des sports, le PRSN, et l'I2N, pour proposer une annexe 9 intégrant le positionnement fédéral et les concertations nécessaires sur les aménagements et accès aux sites naturels, avec les RTS. » - Barrage d'Arthaz : ○ demande au président fédéral l'appuis pour la procédure lancée contre l'Arrêté Préfectoral de décembre 2026..... ○ Pas de réponse fédérale. 😞 ○ Faire point avec point avec Jean Michel Darolles, Conseil juridique de la FFCK. ○	Nouveau PO PO PO	Terminé En cours
Niveau régional		
A - Contribution SDAGE RM 2028/2033 Contribution : disponible ici sur le google drive 18/09 : courrier ministériel demande de repousser le date de vote du SDAGE à 2027, voir 2028. La raison en est la nouvelle loi pour le monde agricole. L'avis de la ministre de l'agriculture est que les SDAGE devront prendre en compte cette loi et que tant que les décrets d'application n'ont pas été publiés, l'adaptation des SDAGEs pour qu'ils soient conformes à la nouvelle loi, n'est pas possible. = conclusion : c'est au SDAGE de s'adapter aux besoins de l'agro-industrie	PC	Info

B - Rencontres à prévoir pour présenter les dossiers et actions FFCK <u>23/01/2026 : ARRA2 : Rencontre annulée faute de candidats 😞 et de financements pour les référents SN</u> Idées : 1. Voir si on peut transformer le ppt préparé en une vidéo partageable 2. Proposer un webinaire en visio de deux heures à la place d'une pêche au cas pratique d'une journée in situ. 21/05/2026 : BJ : Relation ARRA2 : • ne faut il pas proposer une visio conférence de 2 h plutôt qu'une pêche au cas pratique ? • Voir si il est possible de générer une vidéo depuis le PPT qui avait été préparé pour la séance avec l'ARRA2 pourrait être utilisé aussi pour l'ETR	Sujet non abordé	
C - Veille Arrêtés préfectoraux et enquêtes d'utilité publique Patrick a monté deux prototypes de veille utilisant l'IA analysant les publications de la préfecture 74. Le but : démontrer la faisabilité et évaluer les coûts pour ce type de solution. Arrêtés préfectoraux : - Chaque jour, l'IA télécharge les nouvelles publications de recueil et les sauve au format pdf sur un google drive ; - 3 fois par semaine, l'IA analyse les recueils de la période précédent selon une série de critères et génère un mail d'alerte si un nouvel arrêté nécessite notre attention ; - Le résultat sur les deux premières semaine est excellent 😊 et on va laisser tourner cette solution jusqu'à la commission ESIND d'octobre pour établir un bilan fiabilité / coûts ; - L'étape suivante sera de faire tourner la solution sur 3 départements. Cela nécessitera des variantes, chaque préfecture communiquant les AP sous une structure différente ; - BJ continue de revendiquer une demande de devis auprès d'un prestataire spécialisé au plan national. Enquêtes d'utilité publique : - Pour le 74 une solution similaire avec l'IA qui alimente un tableau de suivi sur Google Drive fonctionne ; - Là encore, on ne pourra étendre la solution à d'autres départements qu'après adaptation, chaque préfecture utilisant une stratégie de présentation des requêtes différente.	Nouveau PO	En cours
FLEUVE RHONE		
D - Rhône : Topo guide Haut Rhône Version en Ligne (but : topo en ligne sur Internet via une App) 13/03/2026 : visio avec Vincent Tavares (Vincent Tavares / Chef de projets cyclotourisme - Coordination collectif Léman – Lyon (ViaRhôna) 18/09 : l'outil, topos sur l'app Cirkwi + site internet + lien depuis le site du CRCKAURA, est en place depuis le début de l'été. La promotion a été faite par courrier , par la news letter et sur Facebook. Deux retours remarquables qu'il conviendra d'exploiter : • Le président de région a félicité le Comité par courrier • La présidente de CNR a relevé par courrier notre investissement		

Stat de fréquentations :

Suivi application CIRKWI Topo du Haut Rhône

id	Données	Consult.	Affichages	Téléch. GPX	Impr. PDF
Aout 2026	Total :	232	1247	8	12
juil-26	Total :	371	2104	2	16
juin-26	Total :	268	872	1	48

Relancer la FFCK pour avoir une communication au niveau national.

Prévoir une réunion bilan avec A.Dubost pour clore le dossier et voir pour les suites à donner (gestion des mises à jour, suite vers Lyon / confluence Ardèche...).

CANUA

Le support choisi est l'App CIRKWI car c'est celle qui est utilisée pour la ViaRhôna. La fédération allemande supporte l'App CANUA. Serait-il judicieux de dupliquer les topos sur CANUA ?

Jean-Luc Rigaut doit rencontrer des représentants de la fédé allemande et voir si un support de l'app CANUA est possible, souhaitable comme le fait déjà la fédé allemande.

En première analyse, les deux applications sont complémentaires et nécessaires

PO

Sept 2026

Nouveau

PO

suivi

E - Rhône : Expertise relative au franchissement des ouvrages CNR

Ce qui reste à faire :

Planification et méthode de réalisation des actions proposées :

Infos : Yoann LESCOUET succède à Samuel Devillers.

La signalisation devrait être mise en place dans les tous prochains mois.

En revanche pour les travaux d'aménagement, deux conditions doivent être réunies, les marchés doivent être passés avec les bureaux d'étude et des arrêtés d'autorisation de travaux doivent être signés.

Info : travaux pont de Condrieu prévus. Durant une partie des travaux la navigation des menues embarcations sera interdite. Un itinéraire de portage sera mis en place

Informations à retrouver sur les applications NAVI et INFORHONE

19/03/2026 :

signalisation en cours, pas mal de panneaux déjà en place :

- seuils de Lucey et Tournier : les panneaux mis en place sont mal placés, surdimensionnés, et pas tous nécessaires
- CNR doit nous retourner le plan de signalisation .
- Comment valider que le travail a été fait comme prévu ?

Nécessité de mettre en place des réunions de récolement sur place pour valiser les mises en œuvre réalisées – (à défaut d'avoir mis en place des réunions avant travaux de validation des emplacements)

16/04/2026 - NOUVEAU : courrier reçu de la CNR

Mail de JC : Pour information, je prévois une réunion interservices courant avril/début mai avec la SDJES et les services VNF (Patrice BARBIERO) au sujet de l'AP du seuil de Peyraud.

Nous devrions avancer sur la demande CNR de porter un projet d'arrêté auprès du préfet de l'Isère intégrant les plans de signalisation et

aménagement CK que nous avons validé et mise en place par CNR dernièrement. Mais , par ailleurs, nous ne sommes pas favorable à la multiplication d'AP qui, si ils donnent une assise solide aux mises en œuvre et à la coopération, ajoutent une complexité administrative pas indispensable 21/06/2026 : les mise en œuvre ratées sur Lucey et Tournier démontrent la nécessité d'une planification partagée des travaux ; de réunions sur sites pour définir avec précision les implantations ; de réunions sur site pour valider les implantations 18/09 : Bernard confirme que pour la partie qu'il a pu vérifier (seuils Tournier et Lucey) le travail réalisé par les sous-traitants de CNR pour la mise en place des panneaux n'est pas satisfaisant (mal placés, trop grands, trop nombreux et pas visibles du fleuve), Le syndicat Haut Rhône n'est pas satisfait du tout (taille surdimensionnée des panneaux , verrues dans le paysage). La méthode est à définir (cela manque dans le document de LB). Il a manqué des réunions de chantier, avant, pendant et après travaux . Prévoir document qui donne les recommandations de mise en place des panneaux ? Jean-Christophe : Y LESCOUET a pris conscience, il est à l'écoute et si des modifications doivent être faites il faut le signaler. Pour les prochains sites, l'idéal est faire une réunion ou deux sur place pour la définition des emplacements exactes.	PC / JCB	Suivi
F-Rhône : aménagement d'une PCH (Petite Centrale Hydro) et passe à poisson – barrage de dérivation de Donzère : Le dossier de consultation a été envoyé aux services de l'état. Le CRCK sera consulté dans un deuxième temps. Voir possibilité de réduire la distance de portage (1400 m vers 700 m). 18/09 : Philippe a pris contact avec le délégué territorial CNR pour réduire la distance de portage. Philippe va envoyer ses recommandations.	PC	Oct 26
G - Rhône : Schéma Directeur du développement de la navigation à la pagaie sur le Rhône Objectif : Définir par CRCK AURA d'une vision globale pour le Rhône et de fiches projets d'aménagement dans le cadre du plan 5 Rhône, du plan Rhône Saône et de la redirection des fonds Rhôneergia. Remarque : Chaque <i>demande doit être portée par un maître d'ouvrage. Le CRCK pourrait faire une demande pour une étude mais pas pour le portage global du projet.</i> Il faut être prêt à intervenir au départ des projets de ces travaux. 16/04/2026 : JC insiste sur l'urgence à disposer de cet outil en lien avec la mise à jour actuelle du plan 5Rhône. Le brouillon de travail du texte actuel est sur le google drive : ICI	Sujet non abordé PO	En retard 😞

Niveau départemental		
Les sujets évoqués ici sont ceux portés à la connaissance de la commission - Les CDCK sont invités à solliciter la commission à tout moment pour tout dossier nouveau à traiter -		
01 - Département de l'Ain Rédiger un document type schéma directeur de l'Ain Aval à proposer aux partenaires ... à suivre Le dossier détaillé est accessible ICI 18/09 : en panne d'acteurs du côté CDCK 😞 - évoquer le sujet avec Patrice Fisher et réussir à motiver quelqu'un pour faire ce travail durant l'hiver	PF CDCK	?
07 : Chassezac, Barrage de Ganivay et Puech par suite des accidents mortels de 2024 18/09 : l'AP est publié avec les recommandations qui concernent le CK 😊 (Chemin de portage et signalisation)	PC	Terminé
07 : Deux Alertes Suricate : Eyrieux <u>Alerte Suricate numéro 1 :</u> pour de la ferraille et gravats dans le lit de l'Eyrieux : - Aval rive droite de la passe à bateau du barrage des Verchères (à l'amont de St-Sauveur) - Au niveau du camping à la sortie des Ollières en rive gauche Club de St Sauveur à relancer ainsi que le gestionnaire de Suricate. 18/09 : Philippe n'a reçu aucune info de la part du club local concernant le camping 😞	PC	suivi
<u>Alerte Suricate numéro 2 :</u> buses en acier au pied d'une passe à canoë du barrage des Verchères. 18/09 : visite sur site avec la DDT et propriétaire du barrage , ça va être réglé ainsi que les fers à béton. Discussions positives avec les interlocuteurs. 😊		
07: Réouverture des Lônes de Vion Le Comité a émis un avis défavorable à la non prise en compte de la navigation. Lors de la réunion de présentation de l'évolution du projet le 19 septembre, nos remarques relatives à la navigation pendant les travaux ont été prises en compte. 18/09 : Travaux prévus sur 3 ans. Travaux en cours, la deuxième session de travaux a débuté	PC	suivi
07 : Seuil de la confluence de l'Ardeche avec le Rhône Préconisations faites par Laurent. Avis rendu par le CDCK. Les demandes du CDCK ont été entendues et reçues par le bureau d'étude. 18/09 : no news	PC	Suivi
07 : Canoë box PC travaille sur l'installation de canoë box sur deux communes Bourg St Andéol, Le Pouzin et Viviers en 2026. Communes « intéressées » Les communes concernées et la CNR ont confirmé leur intérêt. Réflexion sur les abus de type stockage ventouse dans ces box. Philippe a rencontré la personne en charge au niveau du 07 de ViaRhôna et des voies vertes en lien avec les Velo-box.		

19/02/2026 : La rencontre de la personne qui s'occupe des voies verte en Ardèche (très positif sur l'idée, ok pour aider) Contact aussi avec un fournisseur éventuel. Trois sites accessibles identifiés. Les problèmes des gestion ont été abordés avec pistes de solutions 19/03/2026 : Les équipes municipales sortantes qui avaient validé le projet ont été reconduites. Pistes à explorer pour gérer la réservation et la gestion des box. 18/09 : à pousser (délégué territorial CNR Avignon serait OK pour financement des 3 box en totalité)	PC	suivi
07/06 : Parcours de slalom de Glun Les Marettes Réunion a eu lieu le 26/09 avec la présence de JC Boivin. La CNR OK pour apporter son appuis technique et financier - ordre de grandeur du coût 100 K€ 17/12/2026 : La communauté d'agglo demande une étude (25'000 €). Question qui finance (CNR ?). Interprétation : peu d'intérêt de l'agglo. On a reçu le CR de la réunion du 26/9 dans lequel l'agglo semble peu intéressée contrairement à la CNR. Réunion 1^{er} mars Jean-Christophe avec ARCHE agglo. Prévoir une réunion de COFIL de redémarrage du projet (CNR fait une microcentrale en 2030). Réunion avec CNR, conseils départementaux. Liste des participants à définir. Au préalable, faire une réunion en interne FFCK pour définir qui porte le projet au niveau fédéral afin d'éviter la disparité des avis face aux autorités lors des réunions. Clarifier le niveau d'ambition du projet car il y a une volonté des élus de défendre l'aspect environnemental, nature de ce secteur et gestion des crues. 16/04 : réunion du 16/04 avec Mathieu Lesieur(ARCHE Agglo – resp. tourisme, environnement, sports de nature). L'agglo est en train de s'installer. COFIL peut probable avant l'été. 18/09 : relancer un comité technique à la demande Mathieu Lesieur (vers la Toussaint ?) avant un COFIL , soit le monde du CK peut prendre la main et provoquer la création du Comité technique en invitant les personnes que l'on juge nécessaires pour ce comité..	JCB/PC	Automne 2026
07 – Seuil de Dugradus (club d'Aubenas et base dept CDCK : 18/09 : Étude de définition de l'aménagement à mettre en œuvre (en cours) Le scenario d'aménagement se profile. 😊	NOUVEAU PC	suivi
07 – projet effacement seuil confluence Ardèche Volane : 18/09 : Etude en cours, on est au copil. 😊	NOUVEAU PC	suivi
07 _ Seuil à l'amont du précédent L'ACKRA a signalé un problème possible sur la passe à canoës (syphon dans la glissière). Expertise à venir et contact vers DDT	NOUVEAU PC	suivi
07 - Seuil des Verreries de Lalevade d'Ardèche : 18/09 : La passe à bougé = siphon , interdiction. Portage et signalisation. Passe à réparer. 😞	NOUVEAU PC	suivi
07 - Projet de refonte de l'AP sur la navigation des rivières ardéchoise : 18/09 : Problème, il y a un article qui interdit de sauter les barrage ... alors qu'il n'y a aucun accident répertorié sur ces barrages .	NOUVEAU PC	suivi

07 – Ardèche à Pradons : 18/09 : Travaux de remobilisation des sédiments au niveau de la plage et le site d'accès CK. L'accès public est déplacé à l'amont le temps des travaux (~ 1 mois). Un chenal de dérivation navigable et une alternative pour le stationnement sont mis en place ainsi que toute la signalisation nécessaire 😊	PC	Oct 2026
38 : Seuil de Perrot , signalisation 18/09 – signalisation mise en place et validée par Jean-Christophe 😊	JCB	Terminé
38: Romanche Les essais de navigation 16 mai 2024 à Livet Gavet. Ils ont permis de montrer la navigabilité du parcours et de rassurer les responsables EDF et Préfecture. Le CDCK a produit un document très complet qui explique les essais, le contexte, et tout l'environnement du CK (histoire, pratiques, sécu, légal...). Le contenu du rapport a été échangé avec EDF. Courrier au préfet a été envoyé le 1 ^{er} dec. Cela rentre complètement dans le sujet relation EDF / FFCK. (FFCK en copie) et plus particulièrement de la navigation en aval des ouvrages (cf Isère en Savoie) 23/01/2026 : pas de réaction fédérale = ce qui provoque la colère de Pascal Krieg Rabieski ainsi que la notre. 😞 et justifie la motion 18/09 : projet de sélectif descente en juin 2027 . JC prend contacte avec la déléguée territoriale EDF pour traiter l'aspect lâché d'eau.	C Landrin PKR / BJ JC	attente d'accord global EDF /FFCK
38 /73 - GUIERS, continuité navigation 19/02/2026 : Rencontre avec le directeur du SIAGA sur la difficulté d'intégrer la continuité de la navigation dans le contrat de rivière (dans le précédent et dans le nouveau contrat « Eau et Climat ») Réunion du 17 mars avec Cdck et SDEJS 38 et 73 pour dresser un point de situation de la navigation sur la rivière et des obstacles existants 16/04 : réunion prévue sur site le jeudi 11 juin avec Bertrand Daille et Emmanuel Triomphe pour définir les besoins de navigation. 18/09 : rédaction en cours par BJ avec Bertrand et Emmanuel d'un doc sur la continuité . Objectif remettre ce doc au SIAGA dans l'automne	PKR / BJ	suivi
38 /73 - GUIERS, continuité navigation – Signalement Suricate 21/05/2026 : signalement fait sur Suricate suite implantation d'une barrière bloquant l'accès à un débarquement à Domessin et interdit de fait un parcours de 5 km. 18/09/ : suricate ne répond pas. Dans l'attente, la commune conseille de prendre clef pompier pour ouvrir la barrière	BJ	Info
43 – Liste des ouvrages à aménager (Poutes, Bareyre, ...) la FFCK s'est désistée sur deux recours. Le troisième recours sur l'AP de 2024 subsiste et couvre les points litigieux des deux autres recours. La clôture d'instruction est faite et le recours va passer au tribunal. 20/11/2025 – la suppression du recours génère deux risques de recours au pénal en cas d'accident puisque les engagements du préfet ne sont pas écrits : accord frauduleux et recours contre la FFCK qui connaissait le risque et s'est malgré tout désistée. 17/12/2025 – Yves a eu contact avec la DDT		

21/05/2026 : liste des ouvrages devait être finalisée en mars. Il reste deux barrages à évaluer. Il semble que les services de l'Etat « attendent l'ordre ». On peut penser qu'EDF espère que le recours sera abandonné.	YL	suivi
43 – Rénovation du pont de Langeac 16/04 : La commune de Langeac est à la recherche de financements.	YL/NH	En attente
69 : Interdiction de navigation sur le Rhône à Lyon (Rhône) 4000 signataires de la pétition lancée par Jules Silvin, Démarche contentieuse est suspendue dans l'attente du résultat, dans un délai raisonnable , des discussions et négociations engagées par JC Boivin avec la Préfecture, VNF, EDF et CNR, afin de réviser les textes en cause. 19/03/2026 : Stratégie JC, OK commission 1- Faire une réunion avec les communes concernés (Villeurbanne et Caluire) , CNR et le SDIS pour étudier le réembarquement en rd à l'aval de la Feyssine. (expertise du Rhône) 2- Travailler sur la levée des interdictions de navigation avec VNF en s'appuyant sur les éléments de contournement de l'ouvrage (nouvelle cale pompier en rive gauche et le point de réembarquement CK en rive droite). 16/04/2026 : En attente contacte avec CNR et contact du SDIS 18/09 : Accidents de noyade de baigneurs l'été ne vont pas nous aider si on n'explique pas la différence avec une activité nautique. Un contact restent prendre avec le lieutenant HC Luc David (SDIS) pour avancer.	JCB	suivi
73 - Comité de suivi Arc-Isère : Consultation des travaux de curage de la prise d'eau de Bonvoisin la société EDF a déposé le 27 janvier 2026 une demande d'autorisation d'exécution de travaux relatifs au curage de la prise d'eau de Bonvoisin, dans la concession d'Arc-Isère, en application de l'article R521-38 du Code de l'énergie. 16/04/2026 : Courrier envoyé en réponse par Jules Silvin, Président du CDCK 73 – pas d'impact particulier sur la navigation 18/09 On attend l'arrêté préfectoral	JS	En attente AP
73 – Consultation en ligne : Curage de la retenue de Montrigon par EDF [concession hydroélectrique de Malgovert] « Les travaux se dérouleront de mi-juillet à fin octobre à partir de 2026, et jusqu'à fin de titre soit jusqu'au 31/12/2033. Les interventions seront organisées en différentes étapes étalées dans le temps, en fonction de l'évolution morphologique et écologique de la retenue. » 21/05/2026 : C'est dans le radar de JC et des locaux (clubs et CDCK) 😊 18/09 : Jules Silvin a répondu à la consultation en défendant les intérêts du CK	JC / CDCK73	suivi
73 – Albertville ; arrêté municipal interdisant la baignade, la pêche et la navigation dans l'Arly : la mairie a été contactée par le club de Moûtiers et par l'APPLA. Arrêté visiblement illégal, au delà des pouvoirs d'un maire		

16/04/2026 : suivi par le club de Moutiers 18/09 : pas de réactions de la mairie et pas de nouvelles du club. Patrick : message vocal laissé sur le tel du permanant de Moutiers Albertville. = Nécessité d'un appui régional et/ou fédéral ?	Club local	??
73 : Liste des ouvrages à aménager et/ou à signaler La réunion du 3 octobre 2024 à la DDT de la Savoie permet la reprise du travail commencé en 2011 et interrompu en 2017, visant à publier la liste des ouvrages à signaler et/ou aménager, selon un plan de travail convenu entre le CDCK, la DSDEN et la DDT. / <i>Première liste remise à DDT</i> 16/04/2026 : pas de retour malgré plusieurs relances, 18/09 : un travail de clarification des besoins (CDCK + DSDEN) paraît nécessaire avant une relance des services de la DDT	BJ JS CDCK	Bloqué DDT73
73 – Réglementation de la navigation en Tarentaise La cellule de concertation du 19 février 2025. a pris en compte plusieurs demandes d'évolutions de la réglementation sous réserve : • que FFCK et EDF élaborent des consignes nationales relatives à la sécurité en aval des barrages • d'essais de navigation sur parcours Plombières / Moutiers et La Bathie • de repérage des points d'embarquement et débarquement en amont du pont de la Bonneville à mener par le SDJES 17/12/2025 - rajouter ce sujet à la liste des points a discuter avec EDF : Il faut que FFCK et EDF élaborent des consignes nationales relatives à la sécurité de la navigation en aval des barrages 18/09 : On est toujours en attente de l'évolution de l'AP notamment pour inclure Pombrière Moutiers	BJ	Suivi
73 : APTV Vanoise comité de bassin Haute Tarentaise BJ , chargé de mission, a représenté le CR à la réunion, le 18/11 du comité de bassin « Isère en Tarentaise » qui couvre l'amont d'Albertville. Le compte rendu et doc supports ont été diffusés. 17/12/2025 : JCB / BJ : Partager la stratégie. Comment ? • tous les intervenants doivent partager toutes les informations • tous les besoins doivent être pris en compte en amont. • tous les aspects, doivent être pris en compte. • des temps de coordination entre tous doivent être planifiés 16/04/2026 : NB, le président de l'APTV est Fabrice Pannekoucke 18/09/26 : Prochaine étape BJ obtient une rencontre JLR JS et JM avec le nouveau Sous-préfet d'Albertville – Puis une autre avec les élus du territoire dont Fabrice Pannekoucke.	JCB / BJ	suivi
73 : Seuil de Yenne - Aménagement d'une passe à poissons en haut de la rivière Les échanges avec le maître d'ouvrage (SHR) et le bureau d'études (Tereo), ont permis de prendre en compte l'intérêt du parcours. Phase projet engagée par SHR en 2025. Réalisation des travaux aménagements prévue courant 2026-27.		

Toutefois, la viabilité du stade d'eau vive pour les compétitions doit être préservée et <u>les élus politiques locaux doivent être interpellés</u>. Une nouvelle convention avec CNR, CCY et CLBCK (à la place du CDCK) sera soumise à la FFCK / CRCK avant signature. Elle nécessite également la révision du règlement d'utilisation et de l'arrêté inter préfectoral Décembre 2025 : l'effacement des seuils est remis sur la table 16/04/2026 : rien de nouveau – Rumeur, le projet d'effacement du seuil de Yenne refait surface avec pour conséquence la disparition du bassin de slalom 18/09 : RAS	JCB N Dethève	A suivre en 2026
73 : Microcentrale Doron de Bozel dispositif de franchissement intégré dans construction de l'ouvrage, AP DDT/SEEF/AMA n° 2025-1327 mis en ligne le 17/12/2025. La demande du CDCK73 a été prise en compte	BJ JS - CDCK73	En attente fin travaux pour tests
73 : EDF - Recours sur AP d'interdiction de navigation sur l'Isère à la Bathie Recours gracieux du CRCK en 2023. Dossier en cours d'instruction (Dir. Pref. Sécurité civile 73) 23/10/2025 : pour le recours gracieux du 10 juillet 2023 / délai de deux mois étant dépassé = refus implicite. Mais discussions sont en cours avec préfecture, Dépend d'un l'accord global FFCK EDF sur la navigation à l'aval des barrages. 21/05/2026 : B. Jacquot : » nouvelle relance de la préfecture faite ... la préfecture ne répond plus ... puis je leur diffuser l'arrêt du TA de Marseille ? » 18/09 : réunion 17/09 en préfecture avec JL Rigaut qui va se tourner vers EDF pour avancer sur le sujet de la navigation à l'aval des barrage EDF. Les essais de navigation promis par le sous préfet sont remis en cause par les nouveaux responsables d'exploitation de EDF... En attente du CR de cette réunion.	BJ	attente d'accord global EDF /FFCK
74 : SHEMA EDF - Microcentrale de Thiez sur l'Arve Prévus pour finir fin 2026 Suivi régulier sur site ave le chef de projet. 21/05/2026 : Pour le moment tout est OK 😊	PO	travaux en cours
74 : EDF - Arve Barrage d'Arthaz : Travaux et nouvelle concession : 19/02/2026 : L'arrêté a été mis en ligne le 17 décembre 2025 (DDT-2025-1522) Courrier RA recours gracieux à Mme la préfète de Haute Savoie pour garder ouverte la possibilité de recours. (copie à EDF petite hydro) 16/04/2026 : à ce jour pas de réaction de la préfecture. La prochaine échéance 17 juin. La préfecture 74 n'a pas donné suite à notre recours gracieux. 18/09 : la procédure de recours contre l'AP est engagée - Patrick doit contacter Jean Michel Darolles pour revoir la procédure. - Mail envoyé au président fédéral pour demander l'appuis de la FFCK (sans réponse)	PO	suivi

74 – Giffre des Fonts : Microcentrale combe de Giers 18/09 – Enquête publique : rapport du commissaire enquêteur complété. A la lecture des conclusions de l'enquête il est peut probable que ce projet arrive à son terme. 😊	PO	suivi
74 – Fier amont : seuil de pêcheurs portage Travaux probables en 2026	PO	En attente
74 – ARVE : réfection des digues de Magland Travaux en cours	PO	Travaux en cours
74 – ARVE : Passerelle aval seuil Contamine-Sur-Arve 18/09 : Rapport commissaire enquêteur complété. Les réponse du pétitionnaire à nos demande sont satisfaisantes. 😊	PO	En attente
74 – Bassin versant des Dranses – AP sécheresse, Interdiction de naviguer 18/09 : Le bassin versant des Dranses est classé en zone sécheresse rouge ce qui correspond a une interdiction de toute activité aquatique. Le parcours à l'aval de la centrale de Bioge bénéficiant des éclusées d'EDF il a été possible d'obtenir une dérogation pour la pratique des sports de pagaie. Merci à JP Winiarski de la DSDEN qui s'est battu pour obtenir cette dérogation.	Nouveau PO	suivi
74 – GIFFRE : accidents laves torrentielle : 18/09 : le Giffre est alimenté par les torrents glaciaires du Cirque du Fer à Cheval . En août, des laves torrentielles ont emporté une partie de la route créé un énorme embâcle à l'entrée des gorges des Tines et provoqué le décès d'une touriste. Les professionnels ont su communiquer entre eux est être hors de danger avant l'arrivée de la lave sur le parcours commercial. La commune de Sixt Fer à Cheval a aussitôt pris un arrêté d'interdiction de navigation, suivie par les communes situées à l'aval, Samoens et Morillon. Le secteur reste sensible comme toute la haute montagne, suite au condition météorologique de cette année et une réunion entre les communes, les professionnels et le CDCK74 doit être organisée prochainement pour améliorer la coordination en cas de nouvelle alerte.	Nouveau PO	Info